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Sensibilisation des gestionnaires

Évènements récents sur les ponts et murs de soutènement

• Exemples de Gênes, Gennevilliers, Mirepoix, A13

Déploiement du Programme National Ponts depuis 2021
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Sensibilisation des gestionnaires

Prise de conscience des gestionnaires

• Grandes disparités en matière de pratique et de connaissance 
sur la gestion d’ouvrages

• Besoin d’accompagnement pour mettre en place ou consolider 
l’organisation de leur gestion

Positionnement du Cerema en tant qu’Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage auprès de :

• La commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines
• 22 ouvrages d’art

• La communauté d’agglomération de Saint-Quentin en Yvelines
• Environ 70 ponts routiers et passerelles piétonnes
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Saint-Arnoult-en-Yvelines

Commune des Yvelines d’environ 6000 habitants

Besoins exprimés : 

→ Connaître l’état du patrimoine et les actions à engager

Réponse du Cerema

• Définition des types de visite nécessaires à l’évaluation des 
ouvrages

• Réalisation des visites

• Rédaction des rapports de visite

• Rédaction d’un rapport de synthèse, socle d’une définition de 
gestion de patrimoine
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Phase 1 : Pré-visites

Pré-visite des ouvrages de la commune afin de déterminer les 
types de visite adaptées pour l’évaluation des OA

→ 1 pont soumis à une inspection détaillée selon l’ITSEOA, avec 
utilisation d’une nacelle positive

• Typologie et dimensions de l’ouvrage

→ Pour les autres :
• Visite allégée sans moyen d’accès réalisée par un inspecteur qualifié

• Production d’une fiche « évaluation » avec avis d’un spécialiste sur 
l’état de l’ouvrage et les recommandations d’entretien et de 
surveillance
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Phase 2 : Visites
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Phase 3 : Rédaction des rapports de visite

• Description de l’ouvrage

• Constations des désordres

• Conclusions sur l’ouvrage
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Phase 4 : Synthèse

Note de gestion comprenant :

• Description du patrimoine

• Analyse de l’état du patrimoine
→ Focus sur les cas particuliers

• Rappel des principales actions de surveillance et de 
maintenance

• Tableau récapitulatif des recommandations de gestion pour 
chacun des ouvrages

• Estimation des coûts de surveillance et d’entretien
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Saint-Quentin-en-Yvelines

Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines

• Compétence voirie (dont ouvrages d’art) sur 12 communes
→ 1 personne dédiée aux OA
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• Près de 70 ponts et passerelles

• Gestion de patrimoine en place :
→ Historique des visites d’évaluation pour 

une majorité d’ouvrages

→ Marchés d’entretien et d’évaluation en 
cours
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AMO du Cerema

Marchés

• Appui à la rédaction de marchés
→ Entretiens courant et spécialisé

→ Inspection détaillée et visite d’évaluation

• Relecture des marchés de maîtrise 
d’œuvre et appareils d’appui

Assistance technique 

• Avis sur document

• Visite d’ouvrage

• Conseils techniques et méthodologiques

Saint-Quentin-en-YvelinesRédaction de marchés 10
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AMO du Cerema

Création d’un programme pluriannuel d’investissements

• Vision à 5 ans

• Définir les ouvrages et les actions prioritaires

• Montants à engager

1ère étape : Analyse des dossiers d’ouvrage

• Relecture des rapports de visites et de diagnostics disponibles

• Création d’une base de données avec historique IQOA et rappel 
des principales conclusions et actions à entreprendre

Saint-Quentin-en-Yvelines 11Programme Pluriannuel d’Investissements
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Analyse du patrimoine

Description du patrimoine

→ Majorité d’ouvrages en béton armé avec quelques dalles en 
béton précontraint

→ Principalement construits après 1970

Saint-Quentin-en-YvelinesProgramme Pluriannuel d’Investissements 12
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Période de construction des ouvrages
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Analyse des dossiers d’ouvrage

État des ouvrages

→ Une minorité d’ouvrages 
avec des désordres de 
structure

→ L’ensemble des ouvrages 
nécessite des travaux 
d’entretien spécialisé dont 
la moitié à court terme
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Objectifs et enjeux de la CA

Objectifs liés au patrimoine de SQY

• Maîtriser la dégradation du matériau béton des ouvrages

• Anticiper le vieillissement du patrimoine

Enjeux

• Mise en place rapide d’une politique de maintenance préventive 
pour prévenir la dégradation des ouvrages

→ Entretien spécialisé ET entretien courant

• Traiter les ouvrages à fort enjeu sociétal ou technique

• Anticiper les futurs besoins financiers et humains

Saint-Quentin-en-Yvelines 14Programme Pluriannuel d’Investissements
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Définition d’un budget annuel de gestion

Plusieurs méthodes en parallèle

• Matrice de coût de réparation

• Coût de remise à neuf 

• Coût de l’entretien au m² par 
typologie (note OA n°6 Cerema)

• Retours d’expériences

Adaptations possibles

• Contexte économique actuel

• Possibilité du gestionnaire

• Personnel mobilisable
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Principaux postes du budget

Entretien courant élargi (utilisation de 
moyens d'accès et matériels spécifiques 
si nécessaire)

Surveillance et investigations

Entretien spécialisé hors Appareils 
d'appui et Joints de chaussée

Entretien spécialisé uniquement 
Appareils d'appui et Joints de chaussée

Opérations de réparation ou 
réhabilitation
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Exemples de programmation

Tableau par ouvrage

Tableau par type d’action →

Saint-Quentin-en-Yvelines 16Programme Pluriannuel d’Investissements

Ouvrage Identification Typologie Dimensions
Historique 

IQOA
Dernière 

conclusion
Actions à 

entreprendre

OA1

OA2

OA3

OA4

OA5

OA6
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Définition d’un budget annuel de gestion
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Actions 2024 2025 2026

EC élargi + 
Contrôle annuel

Enlèvement 
végétation
Nettoyage 
JDC+JDT
Nettoyage fils 
d'eau

Enlèvement végétation
Nettoyage JDC+JDT
Nettoyage fils d'eau

OA22  (nettoyage sommiers)
OA07 (nettoyage coulures calcite et 
rouille)
OA13 (nettoyage sommiers)
OA02 (nettoyage sommiers)

Enlèvement végétation : tous les ouvrages

Nettoyage Joints de chaussée (JDC) + Joints de 
trottoir (JDT) : tous les ouvrages concernés

Nettoyage fils d'eau sur et sous Ouvrage d'Art 
(OA) et aux abords : tous les ouvrages

Inspection 
détaillée 
périodique (IDP) + 
Visite d'évaluation 
IQOA (IQOA)

20 OA

16 OA
Permet d'avoir tous les ouvrages 
évalués entre 2023 et 2025
OA01 (IDP : vérifier sommiers et 
appareils d'appui)

Environ 23 OA dont :
OA19 (IQOA : vérifier AA sur culées)
OA18 (IDP : vérifier état JDC car calcite about Est)
OA17 (IQOA : vérification tassement chaussée)
OA20 (IDP : évolution corrosion sous-face + 
vérification récupération des eaux des JDC)
OA06 ( IDP : avant travaux appareils d'appui)
OA07 (IDP : vérifier l'absence de coulures)
OA13 (AA)
OA11 (IDP précise sur les AA)
OA05 (IDP : suivi fissuration C4)
OA03 (avant travaux)

Suivis, études, 
instrumentations, 
investigations 
classiques

OA01 (suivi 
fissures 
cantilevers)

OA17 (étude assise de chaussée)
OA12 (fissuromètre entre GC des 2 
travées)
OA11 (étude perte de sablon sous 
perrés + repenser le système 
d'évacuation des eaux)

OA01 (suivi fissures cantilevers + suivi talus sous 
C4)



Actions 2024 2025 2026

Garde-corps (GC) 
et Dispositifs de 
retenue (DR)

OA02 (GC)
OA06 (GC)
OA13 (GC)
OA10 (GC)

OA11 (peinture GC)
OA05 (GC, avant nouvelle 
évaluation)
Si possible OA23 (beaucoup de 
fractures dans les GC)

OA14 (GC béton fracturé)

Ragréage
OA12
OA10

OA15
OA12 (tablier et culées vers 
sommiers notamment)
OA06, OA07 , OA11, OA02

OA01
OA09 (selon le service de prise en 
charge)
OA05 (avant nouvelle évaluation)

Chaussée et 
dépendances

OA02 (chaussée)
OA08 (chaussée)

OA11 (Reprise trottoirs)
OA05 (trottoir en amont du joint à 
reprendre + reprise chaussée proche 
JDC)

OA17 (refaire enrobé ou pontage fissure 
selon marche d'escalier ou non sur 
ouvrage puis contrôler l'évolution, à faire 
avant l'IQOA 2025)
OA08 (chaussée)

Joints de chaussée OA06, OA08, OA02 OA05,  OA13, OA22 OA18, OA04

Appareils d’appui OA12 OA22, OA02 OA18

Autres entretiens 
spécialisés

OA12 (remise en 
peinture + étanchéité)
OA08 (étanchéité 
autour des descentes 
d’eau (DEE) + descentes 
d'eau)

OA15 (comblement affouillement)
OA22 (Dispositifs d'évacuation des 
eaux (DEE) sur culées)
OA11 (DEE sur culées à revoir + 
reprise perré + comblement cavité 
perré + mise en place panneaux 
hauteur)

OA21 (selon IDP 2024 : DEE sur C1 à 
vérifier + comblement perrés)
OA20 (Longrine centrale à revoir pour 
tolérer la dilatation du pont)
OA08 (étanchéité autour des descentes 
d'eau + descentes d'eau)
OA01 (DEE à réparer + comblement talus 
culées)
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Conclusions et perspectives

Programme pluriannuel d’investissements

• Prérequis : recensement et 1ère évaluation du patrimoine
• Document vivant : fiabilisation des données de surveillance, 

évènements importants, etc.
• Construction du document : phase de travail « à la main » 

nécessaire
→ Possibilité d’une phase de tri en amont (ADR par exemple)

Format hybride dans l’évaluation des ouvrages des petites et 
moyennes collectivités

• Nécessité de s’adapter aux besoins et capacités des 
gestionnaires

• Équilibre à trouver entre carnet de santé (PNP), rapport IDP et 
PV IQOA
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