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PRESENTATION DE 'OUVRAGE

* Construit en 1971-1972

* Bi-poutre a dalle orthotrope

* Longueur 232 men 3 travées : 74,4-92,5-64,75m

* Largeur 32 m, avec 2 poutres h = 3,8 m espacées de 24 m

* Biais de 57 grades

* Dalle orthotrope platelage 12mm (A42S41) raidie par 50 augets
espacés de 600 mm (épaisseur 6mm ; A52 Sg)

* Pieces de pont en | reconstitué espacées d’environ 4m

e 2 sensde circulation sur le méme tablier (2 x 2 voies mais prévu
pour étre passé a 2x3 voies) — 60 000 veh/J (15% PL)

e 2100t d’acier

Amont [ 1  Aval
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LES DESORDRES

Les principaux désordres observés depuis :
- Dégradation du revétement et des joints de chaussée,
amorce de rupture dans certains cordons de soudures en
1975

- Dégradation récurrente du revétement de chaussée selon
un rythme de 8 a 10 ans

» Apparition de 4 fissures dans les augets en 2000

* Dysfonctionnement des appareils d’appui en 2015
 Recensement de 60 m de fissures dans les augets

en 2016 et 2017

Le recalcul de 'ouvrage montre :

« Un déficit de 17% en flexion longitudinal

« Un important déficit a la fatigue (trou de souris)
* Durée de vie résiduelle = 16 ans
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LE PROJET DE REPARATION

Mise au horme : Coupe transversale projet Dalle BFUP connectée

Dispositifs de retenue Ech - 1/100 de 4 a 8cm
Assainissement

%— Axe A31 Existant

Sens 1 - Nancy —» Metz | Sens 2 - Metz —» Nancy
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Renforts locaux . 1 204 appareils
4 caissons métalliques sous ouvrage d'appui secondaires
i
+
Nouveaux appuis q 'i
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LES ACTEURS
MOA /MOE : DIREsT  DIREST

Groupement :
DEMATHIEU ET BARD @

BAUDIN CHATEAUNEUF S
BERTHOLD S

=

DEMATHIEU @ BAUDIN

BARD

+ Durmeyer, Pro-fond, Normandie, Exopeint, SARENS ...

Bureau d’études : ol

SECOA + bureaux d’études internes SECOA

Projet et contrdle : _

Cerema (Metz, Nancy/Strasbourg, Blois) ‘s Cerema

Un comité d’expert

Budget total : 53 millions d’euro
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LES TRAVAUX

* Renforts locaux + Reprise de |la protection anticorrosion

* Travaux sous circulation

* Renforcement des ames des pieces de pont
* 4 raidisseurs d’appui par PDP
* 2 raidisseurs longitudinaux par PDP

* Réfection totale de la protection anticorrosion
* Echafaudage suspendu
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LES TRAVAUX

Création des nouveaux appuis : culées CO et C3

e 17 pieux diam800 sur 3 files

* 1semelle de répartition, ep=1,50m
* 1 voile + 1 poteau, ep=1,50m

* 1 chevétre, Ig=2,60m i

* Faible tirant d’air
Présence des fondations de la culée existante
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LES TRAVAUX

* Création des nouveaux appuis : pile P2

e 38 pieux diam800 sur 5 files

* 1 semelle de répartition, ep=1,50m
* 1 voile, ep=1,50m

* 1 chevétre, Ig=2,80m

* Pas d’interférence avec les piles existantes
* Faible tirant d’air
Protection aux affouillements : batardeau palplanche
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LES TRAVAUX

Création des nouveaux appuis : pile P1 en riviere

Pas de nouvelles fondations en riviere
Réemploi des piles existantes
Création des sommiers

* Coque préfa ; forte densité d’acier
Chevétre mixte acier/béton

* Pose par barge

e L=34m; Ig=4,90

* Poutres caisson ; h=2,65m

* Hourdis : ep=55cm

e 200t d’acier; 100m3 de béton
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LES TRAVAUX

* Réalisation des caissons sous ouvrage

* 1 caisson de 226m = 11 trongons (16 a 24m)
* Assemblé en 4 colis

* Dimensionné vis-a-vis de la rupture d’'une poutre
du tablier principal
*  Masse totale = 2700t

10
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Pose des caissons sous ouvrage

Pose par remorques automotrices KAMAG
Pose 2 par 2 sur bossages provisoires

Pour la 1% travée :
* Joint d'assemblage sur palée provisoire

= 25}._;-—4 ; 'ﬁ_,. L?
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* Pose des caissons au-dessus de la Moselle

*  Meéme procédé
* Pose depuis une barge

* Levage avec 4 tours de vérinage
* Palier de 25cm

688T | 51,9x9.5

VilLYE TEM-«
poFRE LB -

e

N2

12
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 Remplacement des rives du tablier

*  Nouveaux DR niveau H3

* Déficit de résistance de I'encorbellement

* Renforcement de I'extrémité = remplacement par un caisson
de rive

1°" auget fortement corrodé = élargissement du caisson de rive
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LES TRAVAUX

* Mise en contact des caissons avec le tablier
* Le principe

Vérinage des caissons avec comme objectif :
* Contact caissons/tablier sur les 204 AA secondaires
* Soulager le tablier existant de 2000t

* Soit 10t par AA

* Levée de 126mm

* Vérinage test (coupure 15h)
* Validation du process
* Levée/descente des caissons uniquement

* Opération Coup de Poing (coupure 34h) avec :
* Réalisation des bossages définitifs

* Recalage des AA secondaires

5) Lors de I'OCP : Les caissons viennent en contact de I'ouvrage existant 3 mi travée

vérins intermédiaires
centraux au contact

3‘: e * Mise en appui progressive par :
% - : *  Contrefleche des caissons
* Souplesse des structures

vérins principaux
course |00mm

92.500
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LES TRAVAUX

* Mise en contact des caissons avec le tablier
Les travaux préparatoires

Calage altimétrique des 204 appareils d’appui secondaires
En considérant :
* PLdu tablier, contrefleche caissons, altitude appuis...

Integre :
* Vérin plat : si besoin, correction du calage apres
vérinage

)e(

Université
Gustave Eiffel
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LES TRAVAUX

* Mise en contact des caissons avec le tablier
* Pilotage en déplacement
* Delta max:0,5mm
e 1 centrale « maitre » 12 voies
* 1 centrale esclave 12 voies
Levée de 126mm en 6 phases

T[T F

* Parcaisson:
* 4 vérins 200t sur pile
e 2 vérins 150t sur culée
* (total de 48 vérins)
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e Mise en contact des caissons avec le tablier
e Suivi du pesage : Valeur « Total (T) combing =»

" | donnée par la centrale

. Université
>:\< Gustave Eiffel

Iy
* Achaque palier : contréle de la pesée Total réel - 3039.5
Etape 1 (+30mm) : 30mm Total thérarigue : 2976.6]
Réels Théorigue Réels Théorigue
Bl 65.8 T2.48) Bl 312.3 317.70 'ﬂa D_A | | | 2332
. s5e rincipal : -
ol v e B R e -~ S For e ——
- - = Masse OA théorique : 241.2 N
g1 | oo 085 o1 | ams 11040 pesee a I'etat initial
263.4 1240.7
Bl 304.9 307.43 Bl 761 T6.34 Etﬂl"t . -1223'5
P1 B2 275.1 283.80 ca B2 87.5 74.90
B3 319.7 280.78) B3 70.6 74.88
B4 302.7 306.43 B4 85.7 82.04
1202.4 328.9

e Suivi des contacts :

A chaque palier : contrdle de I'évolution de la mise en contact des AA secondaires

Etape [covrzefmm) [wecansan | o Jo o | 4 of 10] 11] 12] 12| 1o ss] 6] o] sa] 1] o] 2 34| 35] 2¢] 7]
B4 T 0 0 0 0 0 0 0 0 o0
. w B3 & [ 0 000 oo o 00 o0 o
B2 E: 0 o o 0 0 0 0 o o 0 0 o o
BL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 @0 0 0 0 o
B4 0 0 0 0o 0 0 0 o0 o 0 0 0 0 0 o
5 o m Z 0 0 0 0 0 0 o o o o 0 0 o oo o
B2 g o o 0 o 95 0 0 0 0 0 0 0 00 o oo oo
B o o o olas 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o0 oo
B o o 0
5 0 o o 0
11 1% g
B2 =
Bl
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* Mise en contact des caissons avec le tablier
* Réalisation des bossages principaux

* Mise en contact des AA secondaires
* Apres pose des caissons sur appuis
e 24 AA sur appuis + 16 AA au calage imparfait
* Objectif : 1 tonne mini
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LES TRAVAUX

-Pose du néopréne
-Bétonnage

En cours :

* Remplacement des bossages
secondaires sous le tablier

A l'automne 2024 :

* Renforcement du tablier par BFUP

sur une 1 demie-largeur \
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Merci de votre attention

BRUN Vincent
vincent.brun@cerema.fr
07 64 44 03 87

NEIERS Sébastien
sebastien.neiers@cerema.fr
07 64 47 56 28
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